



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ที่ มค ๗๕๒๐๔/.....

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

๑. เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานภาครัฐ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๕ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๑๑ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จึงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

ตาราง ๑

ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน (เรื่อง)	ร้อยละ
๑.วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๖๙	๙๘.๒๖
๒.วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	๓	๑.๗๔
๓.การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๐	๐
รวม	๑๗๒	๑๐๐

จากตารางที่ ๑ จะเห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองคลังได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการทั้งสิ้น ๑๗๒ เรื่อง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงที่สุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๖๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๖ รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๔ และการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๐

ตาราง ๒

เดือน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			
	เฉพาะเจาะจง	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	รวม
ต.ค.๖๔	๒๗			๒๗
พ.ย.๖๔	๑๒			๑๒
ธ.ค.๖๔	๘	๒		๑๐
ม.ค.๖๕	๖			๖
ก.พ.๖๕	๘			๘
มี.ค.๖๕	๗			๗
เม.ย.๖๕	๒๙	๑		๓๐
พ.ค.๖๕	๑๑			๑๑
มิ.ย.๖๕	๙			๙
ก.ค.๖๕	๘			๘
ส.ค.๖๕	๑๖			๑๖
ก.ย.๖๕	๒๘			๒๘
รวม	๑๖๙	๓		๑๗๒

ปัญหาอุปสรรค

งานพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ประสบปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องดำเนินการในสถานการณ์เร่งด่วน
๒. การตั้งงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้ทำของบประมาณสืบราคาจากผู้ประกอบการที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือสืบราคาจากอินเทอร์เน็ตทำให้ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
๓. คู่สัญญา ไม่สามารถส่งมอบงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ ทำให้ผลการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
๔. สัญญาอินเทอร์เน็ตระบบ e-GP ชัดข้องและหลุดบ่อย

ข้อเสนอแนะ

๑. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างในสถานการณ์เร่งด่วนให้สำนัก/กองเจ้าของเรื่องเร่งประสาน กองคลัง ดำเนินการโดยเร็วที่สุด
๒. ในการตั้งงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ควรพิจารณาราคาวัสดุครุภัณฑ์จากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ
๓. ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินโครงการตามมาตรการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัด ให้สามารถดำเนินโครงการตามแผนได้
๔. ติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป



(นางสาวสุมาลี สิทธิจันทร์เสน)

นักวิชาการพัสดุ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ปลัด อบต. ทราย



(นางวณนา ธาณี)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม


- นายก อบต. ทราย



(นายประมุข แพงคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น ทราย

.....



(นายสมเดช ประทุมไชย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม